

Anexo 1 Matriz de marco lógico

	Jerarquía de objetivos	Indicadores de verificación del objetivo	Medios de verificación	Supuestos
Fin	<i>Contribuir con la mejora de la calidad ambiental en la región La Libertad.</i>			
Propósito	Adecuado uso de los espacios disponibles para áreas verdes en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo.	• Al finalizar la ejecución del proyecto, la comunidad universitaria accede a mejores condiciones de habitabilidad y confort en las áreas verdes, • Los componentes básicos del proyecto se han ejecutado con el correspondiente cumplimiento de tiempos y metas.	• Reporte de los resultados de las entrevistas a los miembros de la comunidad universitaria. • Reporte de los resultados de las encuestas de satisfacción del entorno por parte de la comunidad educativa.	* Existencia de un proyecto institucional innovador de gestión ambiental. * Interés de la comunidad educativa en apoyar al proyecto.
Resultados (componentes)	1. Programas de sensibilización dirigidos a la comunidad universitaria.	• Al culminar el octavo mes de ejecución del PIP, se ha sensibilizado al 55% de los miembros de la comunidad universitaria. • Al culminar el décimo sexto mes de ejecución del PIP, se ha sensibilizado al 75% de los miembros de la comunidad universitaria. • Al culminar el vigésimo cuarto mes de ejecución del PIP, se ha sensibilizado al 95% de los miembros de la comunidad universitaria.	• Reporte de resultados de las encuestas aplicadas a los miembros de la comunidad universitaria sensibilizados. • Material y lista de ponentes de las campañas de sensibilización.	* Se obtiene el financiamiento según lo planificado. * Se ejecuta de acuerdo al cronograma establecido. * Predisposición de la comunidad universitaria para la ejecución y operatividad del proyecto.
	2. Desarrollo adecuado de un plan paisajístico.	• Al culminar el tercer mes de ejecución del proyecto, se habrán adquirido el 100% de herramientas y materiales para llevar a cabo el plan paisajístico.	• Registro de entrega de materiales y herramientas.	
	3. Participación activa de la comunidad universitaria.	• Al culminar el octavo mes de ejecución del PIP, el 50% de la comunidad educativa participa activamente. • Al culminar el décimo sexto mes de ejecución del PIP, el 80% de la comunidad educativa participa activamente. • Al culminar el vigésimo cuarto mes de ejecución del PIP, el 95% de la comunidad educativa participa activamente.	• Acta de conformación de comités de coordinación. • Listado de participantes en asambleas. • Evidencia fotográfica.	* Interés de la comunidad educativa en participar.
Actividades	1.1. Realizar campaña de conciencia ambiental	• Al culminar el octavo mes de ejecución del PIP, se ha sensibilizado mediante campañas de conciencia ambiental, al 55% de los miembros de la comunidad universitaria.	• Evidencia fotográfica. • Materiales empleados en el evento.	* Se obtiene el financiamiento según lo planificado.

	1.2. Realizar talleres educativos sobre temas ambientales como: reciclaje, conservación de biodiversidad, etc.	• Al culminar el décimo sexto mes de ejecución del PIP, se ha sensibilizado mediante talleres educativos al 75% de los miembros de la comunidad universitaria.	• Evidencia fotográfica. • Materiales empleados en el evento.
	1.3. Realizar jornadas de limpieza	• Al culminar el séptimo mes de ejecución del PIP, se realizará un programa de jornadas de limpieza de las áreas de manera bimestral.	
	2.1. Adquisición de bolsas de basura biodegradables.	• Al culminar el tercer mes de ejecución del PIP, se habrán adquirido el 100% de las bolsas necesarias.	• Comprobantes de pago de bolsas. • Evidencia fotográfica.
	2.2. Adquisición de guantes de protección	• Al culminar el tercer mes de ejecución del PIP, se habrán adquirido el 100% de los guantes necesarios.	• Comprobantes de pago de guantes. • Evidencia fotográfica.
	2.3. Adquisición de palas	• Al culminar el tercer mes de ejecución del PIP, se habrán adquirido el 100% de las palas necesarias.	• Comprobante de pago de palas. • Evidencia fotográfica.
	2.4. Adquisición de rastrillos	• Al culminar el tercer mes de ejecución del PIP, se habrán adquirido el 100% de los rastrillos necesarios.	• Comprobante de pago de rastrillos. • Evidencia fotográfica.
	2.5. Adquisición de tijeras de podar	• Al culminar el tercer mes de ejecución del PIP, se habrán adquirido el 100% de las tijeras necesarias.	• Comprobante de pago de tijeras de podar • Evidencia fotográfica.
	2.6. Adquisición de picos	• Al culminar el tercer mes de ejecución del PIP, se habrán adquirido el 100% de los picos necesarios.	• Comprobante de pago de picos. • Evidencia fotográfica.
	2.7. Adquisición de mangueras	• Al culminar el tercer mes de ejecución del PIP, se habrán adquirido el 100% de las mangueras necesarias.	• Comprobante de pago de mangueras. • Evidencia fotográfica.
	2.8. Adquisición de contenedores de residuos	• Al culminar el tercer mes de ejecución del PIP, se habrán adquirido el 100% de los contenedores necesarios.	• Comprobante de pago de contenedores • Evidencia fotográfica.
	2.9. Adquisición de botiquín de primeros auxilios.	• Al culminar el tercer mes de ejecución del PIP, se habrán adquirido el 100% del botiquín de primeros auxilios.	• Comprobante de pago del botiquín • Evidencia fotográfica.

	3.1. Realizar talleres y sesiones informativas para estudiantes, docentes y administrativos sobre la importancia de su participación en la mejora de los espacios verdes.	• Al culminar el décimo segundo mes de ejecución del PIP, se habrá capacitado en la importancia de su participación en la mejora de los espacios destinados a áreas verdes al 50% de participantes en el proyecto. • Al culminar el décimo sexto mes de ejecución del PIP, se habrá capacitado en la importancia de su participación en la mejora de los espacios destinados a áreas verdes al 70% de participantes en el proyecto.	• Documento de capacitación. • Registro de control de asistencia. • Evidencia fotográfica.	* Personal capacitador idóneo. * Predisposición de los miembros de la comunidad universitaria por aprender. * Materiales didácticos y de fácil comprensión. * Entrega oportuna de los materiales y acceso para todos los participantes. * Temas de capacitación oportunos y de utilidad para los participantes.
	3.2. Formar un comité de coordinación y gestión de proyectos ambientales	• Al culminar el tercer mes de ejecución del PIP, se habrá formado un comité de economía circular. • Al culminar el tercer mes de ejecución del PIP, se habrá formado un comité de coordinación y gestión del ambiente. • Al culminar el tercer mes de ejecución del PIP, se habrá formado un comité de siembra de árboles frutales y plantas ornamentales.	• Registro de control de asistencia. • Evaluación de entrada y salida a los asistentes. • Evidencia fotográfica.	
	3.3. Realizar reuniones periódicas con la comunidad educativa para evaluar el avance del proyecto y recoger retroalimentación.	• Al culminar el tercer mes de ejecución del PIP, se habrá establecido un cronograma de reuniones periódicas para evaluar los avances.	• Registro de control de asistencia. • Evidencia fotográfica.	

