

Primer Semestre 2024-I

Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Coordinación plan de actividades	X	X	X	X													Luis Lara Romero
2	Elaboración del Proyecto					X												Luis Lara Romero
3	Presentación del Proyecto						X											Daniel Arteaga Blas
4	Reuniones de coordinación							X										María Cotrina León, Ronald León Navarro, Jony Dionicio Vereau, Luis Vargas Vera
5	Preparación del Proyecto para la Institución Beneficiaria								X									Ronald León Navarro, Julio Becerra Saucedo, Jony Dionicio Vereau, Luis Vargas Vera
6	Organización de plan de trabajo									X	X	X	X	X	X	X	X	Daniel Arteaga, Luis Lara, Rocio Rojas Jara, Franco Rubio, Julio Becerra Saucedo, Ronald León Navarro, María Cotrina León
7	Seminarios virtuales									X	X	X	X	X	X	X	X	Daniel Arteaga, Luis Lara, Rocio Rojas Jara, Franco Rubio, Julio Becerra Saucedo, Ronald León Navarro, María Cotrina León, Jony Dionicio Vereau, Luis Vargas Vera
8	Informe Parcial																X	Luis Lara Romero

Segundo Semestre 2024-II

Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Reuniones de equipo de trabajo	x	x	x	x	x	x	x	x									Daniel Arteaga, Luis Lara, Rocio Rojas Jara, Franco Rubio, Julio Becerra Saucedo, Ronald León Navarro, María Cotrina León, Jony Dionicio Vereau, Luis Vargas Vera
2	XVIII-FAST-2025									x	x	x	x	x	x			Daniel Arteaga, Luis Lara, Rocio Rojas Jara, Franco Rubio, Julio Becerra Saucedo, Ronald León Navarro, María Cotrina León
3	Informe Final															x	x	Luis Lara Romero

Primer Semestre 2025-I

Por Construir

Segundo Semestre 2025-II

Por Construir